



**CRONOGRAMA  
VALORADO  
DEL PMA  
CONCESION  
MINERA  
BETTY MARIA  
CÓDIGO 300853**



### 11.11. CRONOGRAMA VALORADO

En la siguiente tabla se detalla el cronograma valorado que será aplicado para cumplimiento del PMA

CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA													
Subplan	MESES												Presupuesto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Plan de Prevención y Mitigación de impactos			X			X			X			X	1750
Plan de Contingencia	X											X	200
Plan de Capacitación						X						X	700
Plan de Salud ocupacional y Seguridad industrial	X					X						X	4200
Plan de Manejo de Desechos	X					X						X	980
Plan de Relaciones Comunitarias												X	20
Plan de Rehabilitación de áreas afectadas												X	2900
Plan de Abandono y Entrega del área												X	2220
Plan de Monitoreo						X						X	3500
Plan de rescate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2500
<b>Total</b>												18970	